

Algemeen

De werkzaamheden zullen uiterlijk 1 maand na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en de overige noodzakelijk vergunningen en toestemmingen starten. In deze planning staan de werkzaamheden op hoofdlijnen. Zoals in de ontgrondingsvergunning is opgenomen moet er voor start werkzaamheden een werkplan worden opgesteld waarin de detail planning staat opgenomen. Deze dient te worden goedgekeurd door de provincie Gelderland. Dit werkplan zal gelijktijdig eveneens ter goedkeuring aan de gemeente Buren worden voorgelegd.

Inrichting oevers achter woningen Bloembosweg en Ommerenveldseweg

Met de omgeving is afgesproken dat de oevers achter de woningen aan de Bloembosweg en de Ommerenveldseweg als eerste worden aangelegd. In het Inrichtingsplan zijn deze zones omschreven als de Ommerenveldse erven en de Natuuroevers. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van (tijdelijke)aarden wallen, graven en inrichten van de oevers en de diverse aanplanten. De werkzaamheden duren circa 4 maanden (inplanten gebeurt direct indien het daar het juiste seizoen voor is, anders in het eerstvolgende plantseizoen).

Overige bovengrondse inrichting

De overige bovengrondse inrichting zoals opgenomen in het Inrichtingsplan zal gefaseerd tijdens de ontgroning aangelegd worden in een periode van circa 3 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en de overige noodzakelijk vergunningen en toestemmingen.

Ontgroning

Het ontgronden start na inrichting van de oevers achter de woningen en duurt in totaal 10 jaar. In de laatste 7 jaren is alleen de zandzuiger actief op de plas en zit het te winnen zand onder water. Mocht het door tegenvallende economische omstandigheden niet lukken om al het zand in een periode van 10 jaar te vermarkten dan zal er in overleg met de gemeente Buren, in redelijkheid en billijkheid, maximaal 2 maal een verlenging met 2 jaar mogelijk zijn.